

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке S.A. «СЕТ-Nord» к работе в ОЗП 2024-2025 г.г.

№№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Выполнить ремонт основного оборудования согласно плану-графику.	29.11.2024 г.	S.A.«СЕТ- Nord»
2.	Выполнить ремонт вспомогательного оборудования согласно плану-графику.	29.11.2024 г.	-----« »-----
3.	Выполнить капремонт трубопроводов и оборудования тепловых сетей согласно плану-графику.	30.09.2024 г.	-----« »-----
4.	Выполнить замену трубопроводов магистральных, распределительных и внутриквартальных теплосетей — 550 м.п.	30.09.2024 г.	-----« »-----
5.	Выполнить гидравлическую опрессовку теплосетей после капитального ремонта.	30.09.2024 г.	-----« »-----
6.	Выполнить восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей — 4500 м ² .	11.11.2024 г.	-----« »-----
7.	Выполнить ремонт оборудования ПНС-1,2,3 тепловых сетей и пунктов подпора-рассечки.	09.09.2024 г.	-----« »-----
8.	Выполнить ремонт оборудования газового хозяйства.	30.09.2024 г.	-----« »-----
9.	Выполнить ремонт сетевых насосов - 5 шт.	30.09.2024 г.	-----« »-----
10.	Восстановить асфальтное покрытие, разрушенное при замене трубопроводов в объеме 2750 м ² .	30.09.2024 г.	-----« »-----